
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Schule : Kultur: Projektplanung 
 
Verantwortliche:  HBG, BEL (Kulturkoordinatoren), HNR (Ansprechpartner SL, Leitung Steuergruppe) 
Entwicklung durch:  Steuergruppe, Stand: 2018- 09-12 
Verabschiedet am:  (Beschluss des Schulvorstandes, Beschluss der Gesamtkonferenz)  
 
 

Hauptziel:  
 
 
 

Was? Warum? Was ermöglichen wir damit unseren Schülern, Lehrkräften, unserer Schulgemeinschaft? 
Welcher Zustand, welches konkrete Ergebnis ist genau angestrebt?  
Woran lässt sich erkennen, dass das Ziel erreicht ist?   

 Wir veranstalten in der ersten Schulwoche nach den Herbstferien 2019/20 (21.10.2019-25.10.2019)   4+1 Projekttage zum Oberthema 
"Neue Räume – neue Wege". Der letzte Tag ist ein Präsentationstag.  
Begründung: Vor dem Hintergrund des anstehenden Umzugs ist es für die Schulgemeinschaft wichtig, sich zu vergewissern, was unsere Schule 
ausmacht, was wir mitnehmen und welche neuen Wege wir gehen wollen. Wir brechen auf und wollen bewusst über den eigenen Tellerrand 
schauen, unseren Blick weiten, gewohnte Pfade verlassen und neue Impulse aufnehmen. Der Rahmen einer Projektwoche bietet allen Beteiligten 
die Möglichkeit, sich damit fächerübergreifend, kreativ und auf Grundlage der Prinzipien kultureller Bildung (Interessenorientierung, Partizipation, 
Vielfalt, Öffentlichkeit) auseinanderzusetzen.  
 

 
 
Teilziele 
 

2018/19 
 

Jahresziel 1  
 
 

Was? Welcher Zustand, welches konkrete Ergebnis ist genau angestrebt?  
Woran lässt sich erkennen, dass das Ziel erreicht ist?   

Teilziele (als Jahresziele):  
 
1. Einbindung der gesamten Schulgemeinschaft bei der Entwicklung von Projekten (1. Hj.) 
2. Vorbereitung der Projektwoche (2. Hj.) 
 



 
Jahresplanung 2018/19:  

Wann?  
 
 
Termin 

Was wird gemacht? Welcher Zwischenschritt? 
Welches Teilziel? 
 
Maßnahmen, Etappenziele 

Wer?  
 
 
Verantwortliche(r) und 
Beteiligte 

Wie? Mit welcher 
Unterstützung?  
 
Ressourcen 

Bemerkungen Done?  

23.08. 2018, 14h 1. Dienstbesprechung der Fachobleute: 
Entwicklung von Ideen möglicher Beiträge der 
Fächer  

   x 

31.08. 2018 
 

 Kollegiumsausflug zum Kunstverein  HBG, BEL + Kunstverein Unterrichtsschluss nach 
der 4. Std.  

 x 

12.09.2018 
 

Karton-Projekt für Klassen:  
Ideen/ Wünsche der Schüler(innen)  

BLK, MÖL  Info-Brief  
 

SR-Sitzung am 
20.09.2018: Wer 
sortiert/ bündelt mit? 
(HNR)  
Auswertung und 
Bündelung der Schüler-
Vorschläge durch BLK, 
MÖL,  MER + SV am 
15.10.2018, 15:30h,  

 Übergabe an 
HBG, BEL/ 
Ausschuss 

 

12.09.2018 
 

 Steuergruppen-Sitzung: Ausschärfung der 
Projektplanung, Beschlussvorlage für die 
Gesamtkonferenz im November 

HBG, BEL, HNR   x 

24. 09.2018 Schulelternrat-Sitzung: Vorstellung von S:K / 
Projektwoche: Aufforderung an 
Klassenelternschafts-Vorsitzenden, Ideen für 
Projekte zu formulieren und ggf. Bereitschaft zu 
konkretem Engagement zu melden  

Hr. Gebauer, Fr. Hanne  Sammlung der Eltern-
Vorschläge durch die 
SER-Vorsitzenden, ggf. 
Bildung einer Eltern-
Gruppe, Übergabe an 
Kulturkoordinatoren   

 

Herbstferien 01.10. – 12.10. 2018 

13.11.2018  2. Sitzung Schulvorstand: Diskussion und 
Abstimmung über Vorschlag der Steuergruppe 
zur Projektplanung 

STG, HBG, BEL, HNR   
 

 

19.11.2018, 17h  1. Gesamtkonferenz: Diskussion und Beschluss 
der Projektplanung 
Ankündigung der Einrichtung eines 
Projektwochen-Team, Aufforderung zur Mitarbeit  

STG, HBG, BEL, HNR   
 

 

Halbjahresferien 

Termin ggf. vor 
den 
Halbjahresferien 
 

Konstituierende Sitzung des Projektwochen-
Teams:   

• Zeitliche Feinplanung und 
Zuständigkeiten: u.a. Kommunikation 
und Öffentlichkeitsarbeit 

• Inhaltliche Feinplanung:  
Liste an Projekten, Verantwortlichen, 

HBG, BEL  Wichtig: Eltern- und 
Schülerbeteiligung!  
 

 



Ressourcen/ Bedarf, Raumplanung  
 

06. 03. 2019 Tag 
der Offenen Tür 

 Präsentation der Projektideen für die 
Projektwoche 
 

    

Osterferien 

 
 

     
 

 

 

 
Weitere Projekte im Rahmen von Schule:Kultur:  
 

Wann?  
 
 
Termin 

Was wird gemacht? 
 
 
Aktion 

Wer?  
 
 
Verantwortliche(r) 
und Beteiligte 

Wie? Mit welcher 
Unterstützung?  
 
Ressourcen 

Bemerkungen Done?  

05.06.2019, 
19:00h 
(Präsentation) 

 Präsentation der Ergebnisse der WPU-
Kurse (Ku, Mu, DS) Jg. 11 zum Thema 
"Aufbruch" im Kunstverein 

BLK, HBT, LOH, MÖL, 
SHW 

 Fächerübergreifendes 
Projekt  
Zu beachten/ 
Problem: zwei 
Kursleisten!  

 

2020 Jahrestheaterstück unter dem Motto "Neue 
Räume – Neue Wege" in Kooperation mit 
der Gedenkstätte Ahlem  

Sek.II-DS-Kurse (GRZ, 
MÖL) mit Andreas 
Mischok (Gedenkstätte 
Ahlem)  

   

2020 Alice im Wunderland (auch unter dem 
Motto: Neue Räume – Neue Wege)  

MÖL: Theater-AG    

 
Im Projektwochen-Team zu klärende Aspekte:  
 
Vorbereitung:  

• Wer erstellt die endgültige Liste der anzubietenden Projekte (inkl. Verantwortlichen, Ressourcenbedarf)?  

• Wann hängt die Liste spätestens aus? Wo? Wie?  

• Wie gehen wir mit der Situation der zwei Schulgebäude um?  

• Wie wählen die Schülerinnen und Schüler ihr Projekt? Analog? Digital?  

• Auf welchem Wege wird mit der Schulgemeinschaft kommuniziert?  

• Wer kümmert sich um Öffentlichkeitsarbeit? Wer dokumentiert (z.B. filmisch)?  
 
Durchführung:  

• Wie überwachen wir die Einhaltung der Schulpflicht?  

• Wie regeln wir die Aufsichtspflicht bei Projekten, die von Schüler(innen) und Eltern angeboten werden?  

• Wie werden Teilzeitkräfte eingesetzt/ vergütet?  

• Wie koordinieren wir den Präsentationstag (Zeitfenster, Bühnen…)?  
 


